

Proyecto.1 MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL

| Fuentes de Financiación | VIGENCIA Apr. Inicial | Apr. Vigente | Compromiso | Obligación | Pago | REZAGO Apr. Vigente | Pago |
|-------------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|-------|---------------------|------|
| Aportes Nacion | 413.50 | 413.50 | 161.22 | 56.42 | 46.78 | 16.90 | 4.11 |
| Recursos Propios | 191.00 | 191.00 | 26.79 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 0.00 |
| Total PGN | 604.50 | 604.50 | 188.01 | 56.42 | 46.78 | 19.48 | 4.11 |
| Total | 604.50 | 604.50 | 188.01 | 56.42 | 46.78 | 19.48 | 4.11 |

Seguimiento a metas

| Indicador | Meta total Proyecto | Avance Acumulado Total Proyecto | % Cumplimiento | Meta Vigencia (1) | Avance Vigencia (2) | % Cumplimiento | Meta Rezagada (3) | Avance Rezago (4) | % Cumplimiento Rezago | Meta Total Vigencia (1)+(3) | Avance Total Vigencia (2)+(4) | % Cumplimiento Total |
|---|---------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| (P) Ediciones Publicadas | 6.00 | 1.00 | 16.67 % | 4.00 | 0.00 | 0.00 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | 5.00 | 0.00 | 0.00 % |
| (P) Estudios Realizados | 4.00 | 0.00 | 0.00 % | 4.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 4.00 | 0.00 | 0.00 % |
| (P) Asesorías Realizadas A Entidades Públicas | 40.00 | 28.00 | 70.00 % | 12.00 | 7.00 | 58.33 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 12.00 | 7.00 | 58.33 % |
| (G) Convenios Realizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 6.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 6.00 | 0.00 | 0.00 % |

| Indicador | Observaciones |
|---|--|
| Convenios Realizados | Marzo.- En la alianza con el Ministerio de Educación, para la instalación del curso en la página Colombia Aprende, se avanzó con la firma del Representante legal del INSOR para la licencia de los contenidos y en la firma de la licencia de publicación de contenidos y en los acuerdos sobre el acompañamiento del nivel básico con representantes de Colombia Aprende. |
| Ediciones Publicadas | Marzo.-Se avanza en elaboración de escala de calificación para el montaje tecnológico del protocolo con su correspondiente base de datos; Se viene adelantando el manual para la aplicación de la parte virtual del protocolo. En el acompañamiento al nivel básico del CALS, Se han organizado los grupos, se han contestado correos a interesados en tomar el curso, se ha trabajado con el Ministerio de Educación en las pruebas de funcionamiento Se avanzó en el análisis de la virtualización del nivel intermedio para realizar un presupuesto de acuerdo a los recursos requeridos (video-grabaciones, informantes sordos, intérpretes, entre otros). Febrero.- Realizadas reuniones con el equipo de coinvestigadores para la presentación, orientación y retroalimentación de las acciones a llevar a cabo en la investigación y funcionamiento del proyecto PEBBI, Iniciada la indagación de los referentes teóricos en lingüística para las investigaciones exploratorias, iniciado la elaboración de un documento sobre los recursos requeridos para la virtualización del curso de LSC. Enero.- Iniciada la vigencia con la socialización del plan de arraigo 2010 a todos los servidores públicos del INSOR; inducción y reinducción del proceso de planeación de la presente vigencia y próximo cuatrienio invitándose a Fenascol a participar en la planeación. Contratados los Docentes investigadores que apoyarán las investigaciones. |
| Estudios Realizados | Marzo.- Se avanzó en la puesta en común al equipo docente la estructuración didáctica de las estrategias para su implementación y validación, correspondiente a jornadas de trabajo, analizados insumos para la elaboración de la estrategia pedagógica y didáctica en el frente comunitario, en la planeación de los espacios definidos para su implementación y en la recolección de los insumos producidos por el equipo docente frente a la aplicación de las estrategias en mención en el frente Académico. Adelantado el desarrollo de las acciones programadas en cada uno de los ejes de la operación de los grupos pilotos de investigación , grados cuarto y quinto. Revisado el plan general de fortalecimiento, se avanzó en la elaboración de una presentación para el acompañamiento a la propuesta educativa bilingüe colegio filadelfia para sordos, se elaboró una propuesta dirigida al Colegio Filadelfia para Sordos con el fin de elaborar, socializar y ajustar planes de fortalecimiento de educación bilingüe con Instituciones Educativas. Realizado el seguimiento a la implementación y ajustes de las estrategias pedagógicas para la transformación de la dinámica del aula correspondiente a la recopilación de los insumos del primer encuentro. Finalizada la retroalimentación escrita de los relatos y construida la guía de orientaciones para la continuidad en la producción del mismo por parte de las docentes Febrero. Se dio inicio al montaje pedagógico y didáctico e implementación de las estrategias con relación a los factores de trabajo, se definió el ABC de los documentos que se elaboraran en el desarrollo de la investigación |
| Asesorías Realizadas A Entidades Públicas | Marzo.- Aportes técnicos para responder derecho de petición de la Fundación Pulso sobre Comentarios a documento de sexualidad para sordos direccionado por la Subdirección de Investigación. Realizado evento en Santa Martha, con la participación de 50 sordos de Barranquilla, Soledad y Santa Martha. Entregado video para asesorar la CONVOCATORIA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES AL CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD liderado por el Ministerio de la Protección Social, Proyección para divulgar a través de la página web del Ministerio. Realizada Video conferencia Biblioteca Luis Ángel Arango, se conto con la participación de 19 bibliotecas a nivel nacional. 15 funcionarios de la B.L.A Bogotá. - Atención al Instituto de Genética humana de la Universidad Javeriana. Realizadas reuniones de seguimiento al plan entre las entidades, acompañamiento a entrevista para contratación; Preparación, conversatorio inicial y ejecución de un taller de sensibilización a estudiantes sordos del colegio panamá participes en el HI La Esperanza desde su servicio social. Proyectada asesoría a HI La Esperanza para desarrollo del servicio social de los estudiantes del colegio Republica de Panamá. Actualización de datos HI en funcionamiento. Taller de padres del HI Nazaret; Reunión de socialización del proceso de primera infancia se deja inquietud de la necesidad de una mesa de trabajo permanente. Adelantada interpretación de resultados y las conclusiones de la sistematización de la experiencia de inclusión de niñas y niños sordos en hogares del ICBF. Febrero. Realizado el mapeo del país seleccionando los lugares y fechas en los que se llevaran a cabo los eventos departamentales, Organizadas agendas y construidas propuestas de asesorías para continuar con las asesorías en el marco de los convenios de Huila y Atlántico |

| Fuentes de Financiación | VIGENCIA | | | REZAGO | | | |
|----------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | Apr. Inicial | Apr. Vigente | Compromiso | Obligación | Pago | Apr. Vigente | Pago |
| Aportes Nacion | 290.00 | 290.00 | 74.41 | 5.85 | 5.38 | 29.20 | 22.02 |
| Recursos Propios | 57.00 | 57.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.79 | 4.00 |
| Total PGN | 347.00 | 347.00 | 82.41 | 5.85 | 5.38 | 37.99 | 26.02 |
| Total | 347.00 | 347.00 | 82.41 | 5.85 | 5.38 | 37.99 | 26.02 |

SEGUIMIENTO A METAS

| Indicador | Meta total Proyecto | Avance Acumulado Total Proyecto | % | | Meta Vigencia (1) | Avance Vigencia (2) | % | | Meta Rezagada (3) | Avance Rezago (4) | % | |
|---|------------------------|--|--------------|--|-------------------------|---------------------------|--------------|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|--|
| | | | Cumplimiento | | | | Cumplimiento | | | | Cumplimiento Rezago | |
| (P) Ediciones Publicadas | 5.00 | 0.00 | 0.00 % | | 5.00 | 0.00 | 0.00 % | | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | |
| (P) Estudios Realizados | 5.00 | 0.00 | 0.00 % | | 4.00 | 0.00 | 0.00 % | | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | |
| (P) Asesorías Realizadas A Entidades Públicas | 16.00 | 8.00 | 50.00 % | | 8.00 | 4.00 | 50.00 % | | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | |
| (G) Convenios Realizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | | 6.00 | 0.00 | 0.00 % | | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | |

| Indicador | Observaciones |
|-----------|---------------|
|-----------|---------------|

Proyecto 3 IMPLANTACION DE UN MODELO DE MODERNIZACION Y GESTION PUBLICA APLICADO AL INSOR A NIVEL NACIONAL

| | |
|---|---|
| Convenios Realizados | Marzo.- Se realizó una reunion con representantes del SENA con el fin de solicitar información del Observatorio de Empleo; a la espera informen si se requiere formalizar a través de una alianza |
| Ediciones Publicadas | Marzo.- Se solicitó revisar la información correspondiente a palabras clave para ingresar al portal, así como el perfil de cada profesional e identificar otros contenidos de interés; para el registro de esta informacion se elaboró un formato para el registro de los contenidos de cada autor. Se acordó que los contenidos iban a ser revisados por un editor con el apoyo de la oficina de comunicaciones. Febrero. Se identificaron las entidades y actores relevantes para hacer llegar el Boletín No. 1 con el fin de darlo a conocer y poner a disposición la información. Enero. Iniciada la vigencia con la socialización del plan de arraigo 2010 a todos los servidores públicos del INSOR; inducción y reinducción del proceso de planeación de la presente vigencia y próximo cuatrenio invitándose a Fenascol a participar en la planeación. |
| Estudios Realizados | Marzo.- Se realizó la gestión para rastrear la información pertinente con los encargados del tema de discapacidad de la dirección de promoción social de MPS. se propuso una matriz para el ingreso de información correspondiente a las acciones de asesoría y asistencia técnica en el territorio nacional desde el año 2009 hacia atrás. instrumento en revisión. Febrero.- Se identifican las variables para gestionar la información de ayudas técnicas entregadas a través de los programas volver a oír (MPS), Identificadas palabras claves para la acción de glosario y la revisión de indicadores a publicar en el portal del Observatorio, Se propuso una matriz para la sistematización que permita identificar las variables de información de interés para el observatorio, se elaboró 2 propuestas preliminares para la caracterización de establecimientos educativos, editado formulario para aplicar pilotaje de procesamiento de datos, revisado formulario para de sondeo para procesamiento de datos y percepción para implementar en 3 ciudades |
| Asesorías Realizadas A Entidades Públicas | Marzo- Realizadas tres asesorías por demanda en Florencia, Cartagena de Chaira (Caquetá) y Tulua (Valle), con el fin de brindar a los participantes herramientas conceptuales y prácticas que le permitan reflexionar sobre educación de sordos, el quehacer pedagógico, capacitar el uso de la LSC en los procesos de formación de niños y adultos jóvenes.- Se tiene un directorio de alcaldías, gobernaciones y ONGs para el envío de los boletines. Febrero.- Iniciada la logística para el evento a realizar en el departamento del Atlántico, Elaborada propuesta y realizado Evento Regional el 26 de febrero para sensibilizar los sectores de educación y salud para la promoción y prevención encaminada a disminuir los factores de riesgo en Neiva Huila, Elaborada propuesta para realizar evento sobre inclusión social a realizar en Santa Martha, Asesorado el MPS en la convocatoria de elección de Representante al consejo nacional de discapacidad, Asesorados 20 sordos, la Asociación de sordos del Chocó, Impemedicos y DIAN. |

| Fuentes de Financiación | VIGENCIA | | | REZAGO | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|------------|------------|-------|--------------|-------|
| | Apr. Inicial | Apr. Vigente | Compromiso | Obligación | Pago | Apr. Vigente | Pago |
| Aportes Nacion | 175.50 | 175.50 | 60.17 | 15.70 | 15.70 | 35.35 | 13.84 |
| Recursos Propios | 2.00 | 2.00 | 0.33 | 0.33 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| Total PGN | 177.50 | 177.50 | 60.50 | 16.03 | 15.90 | 35.35 | 13.84 |
| Total | 177.50 | 177.50 | 60.50 | 16.03 | 15.90 | 35.35 | 13.84 |

Proyecto 3 **Seguimiento a metas**

| Indicador | Meta total Proyecto | Avance Acumulado Total Proyecto | % Cumplimiento | | Meta Vigencia (1) | Avance Vigencia (2) | % Cumplimiento | | Meta Rezagada (3) | Avance Rezago (4) | % Cumplimiento | |
|--|---------------------|---------------------------------|----------------|--|-------------------|---------------------|----------------|--|-------------------|-------------------|----------------|------|
| | | | % Cumplimiento | | | | % Cumplimiento | | | | % Cumplimiento | |
| (P) Sistemas De Información Implementados | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | |
| (P) Funcionarios Capacitados | 58.00 | 0.00 | 0.00 % | | 58.00 | 0.00 | 0.00 % | | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | |
| (G) Porcentaje De Implementación Del Sistema De Gestión Documental Institucional | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | | 100.00 | 0.00 | 0.00 % | | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | |
| (G) Plan De Comunicación Organizacional Ejecutado | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |

| Indicador | Observaciones |
|---|--|
| Plan De Comunicación Organizacional Ejecutado | Feb: atendidos 33 correos de ciudadanos, publicados 16 informes en carteleras, publicado boletín interno de febrero, elaborado 1 boletín de prensa, realizados 102 programas en Closed Caption. Mar: elaborados 2 videos en LSC, atendidos 60 correos de ciudadanos, publicadas 56 informaciones en carteleras, publicado boletín interno de marzo, elaborados 3 boletines de prensa. |
| Sistemas De Información Implementados | Feb: Contratado consultor que asesora el desarrollo del SINSOR |
| Funcionarios Capacitados | Feb: Capacitados servidores PIGA y PIC. Mar: Inicio cicloscapacitación en Contratación y en Planeación Estratégica |

Proyecto.4 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSOR EN BOGOTA

| Fuentes de Financiación | VIGENCIA Apr. Inicial | Apr. Vigente | Compromiso | Obligación | Pago | REZAGO Apr. Vigente | Pago |
|-------------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|------|---------------------|------|
| Aportes Nacion | 45.00 | 45.00 | 9.04 | 2.38 | 2.38 | 3.56 | 3.56 |
| Total PGN | 45.00 | 45.00 | 9.04 | 2.38 | 2.38 | 3.56 | 3.56 |
| Total | 45.00 | 45.00 | 9.04 | 2.38 | 2.38 | 3.56 | 3.56 |

Seguimiento a metas

| Indicador | Meta total Proyecto | Avance Acumulado Total Proyecto | % Cumplimiento | Meta Vigencia (1) | Avance Vigencia (2) | % Cumplimiento | Meta Rezagada (3) | Avance Rezago (4) | % Cumplimiento Rezago | Meta Total Vigencia (1)+(3) | Avance Total Vigencia (2)+(4) | % Cumplimiento Total |
|---|---------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| (P) Estudios Realizados | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 % |
| (G) Obras Contratadas Para Mantenimiento De La Infraestructura Física | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 4.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 4.00 | 0.00 | 0.00 % |

| Indicador | Observaciones |
|---|---|
| Estudios Realizados | Iniciada la vigencia con la socialización del plan de arraigo 2010 a todos los servidores públicos del INSOR; inducción y reinducción del proceso de planeación de la presente vigencia y próximo cuatrenio invitándose a Fenascol a participar en la planeación. |
| Obras Contratadas Para Mantenimiento De La Infraestructura Física | Ene: Contratado mantenimiento de poda de pasto y personal para mantenimiento obras menores del INSOR. Mar: Ejecutada 1 poda y un lavado de tanques. |