
NOMBRE DEL INFORME	**Informe de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal –Plan Anual de Adquisiciones A 31-08-2026**	**FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME**		
		Día	**Mes**	**Año**
		23	09	2026
RESPONSABLE PROCESO AL QUE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO	**Oficina Asesora Planeación y Sistemas -Secretaría General**			
PERIODO DEL SEGUIMIENTO	**FECHA INICIAL: 01-01-2026**			
	FECHA FINAL: 31-08-2026			
OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO	Realizar seguimiento y verificación a la ejecución presupuestal, actualización y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones-PAA del Instituto Nacional para Sordos –INSOR con corte a 31 de agosto de 2026, de conformidad con la Subsección 4 del Decreto 1082 de 2015 y Circular Externa No 2 de 16 de agosto de 2013.			

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

Publicación PAA

En cumplimiento al Plan Anual de Auditoria 2026, se presentan los resultados producto del seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones con corte a 31 de agosto de 2026, resultado de la revisión y validación de la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, así como, la información tomada desde la Plataforma SECOP II relacionada con la publicación de la última versión, es decir la N° 15 con fecha de modificación del 16/09/2026 como se ilustra a continuación:



Fuente: https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=812571

Se evidenció que la entidad publicó la primera versión del Plan Anual de Adquisiciones el 05 de enero de 2026, de conformidad con los lineamientos de la Circular Externa No 2 del 16 de agosto de 2013, la cual establece "Las entidades del Estado deben publicar el Plan Anual de Adquisiciones en el SECOP a más tardar el 31 de enero de cada año".

Se evidenció que el Insor ha realizado y publicado en SECOP II, las actualizaciones al Plan Anual de Adquisiciones-PAA, de conformidad con el Decreto 1082, 2015, art. 2.2.1.1.1.4.4 que expresa: "La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones por lo menos una vez durante su vigencia, en la forma y la oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente".

Se revisó la publicación del plan anual de adquisiciones en la página web del Insor, donde se evidenció que se encuentra publicado la versión inicial del plan anual de adquisiciones y de la infografía, https://www.insor.gov.co/home/planeacion-institucional/

I. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Al analizar la ejecución -presupuestal con corte a 31 de agosto de 2026, se evidenció que se afectaron recursos con certificados de disponibilidad presupuestal CDP por valor de $16.603.175.012, correspondiente al 94% de la apropiación vigente, se bloquearon recursos por valor de $638.000.000, se han comprometido recursos por valor de $13.440.594.210, correspondiente al 76% de la apropiación vigente y se han obligado recursos por valor de $ 9.568.276.465, correspondiente al 56% de la apropiación vigente; es de aclarar que el bloqueo de los recursos por valor de $ 638.000.000, se efectuó de acuerdo con las disposiciones del Decreto 1477 de 2025 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2026, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos", ya que en este decretó se reglamentó el rubro presupuestal A-03-03-01 OTRAS TRANSFERENCIAS – DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN, cuyo recurso no puede ser utilizado por la entidad, previo concepto de la Dirección General del Presupuesto Nacional.

Tabla 1: Ejecución Presupuestal a 31-08-2026.

Gastos de funcionamiento.

RUBRO	REC	DESCRIPCIÓN	APR. VIGENTE	CDP	COMPROMISO	OBLIGACIÓN	ORDEN PAGO	PAGOS
A-01-01-01	10	SALARIO	$ 4.618.000.000	$ 4.618.000.000	$ 2.961.557.608	$ 2.961.557.608	$ 2.961.557.608	$ 2.961.557.608
A-01-01-02	10	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	$ 1.748.000.000	$ 1.748.000.000	$ 1.171.912.477	$ 1.171.912.477	$ 1.171.912.477	$ 1.171.912.477
A-01-01-03	10	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	$ 740.000.000	$ 740.000.000	$ 493.643.049	$ 493.643.049	$ 493.643.049	$ 493.643.049
A-02	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	$ 1.492.443.895	$ 1.452.765.459	$ 1.288.588.514	$ 670.317.368	$ 670.317.368	$ 670.317.368
A-03-03-01-999	10	OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	$ 638.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
A-03-04-02-012	10	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	$ 107.000.000	$ 107.000.000	$ 14.103.857	$ 14.103.857	$ 14.103.857	$ 14.103.857

A-03-10	10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	$ 65.293.089	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
A-08-01	10	IMPUESTOS	$ 45.000.000	$ 43.818.000	$ 43.818.000	$ 43.818.000	$ 43.818.000	$ 43.818.000
A-08-04-01	11	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	$ 35.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Total de Gastos de funcionamiento			**$ 9.488.736.984**	**$ 8.709.583.459**	**$ 5.973.623.505**	**$ 5.355.352.359**	**$ 5.355.352.359**	**$ 5.355.352.359**

Fuente: elaboración propia-Información extraída del reporte de ejecución presupuestal agregada al 31-08-2026

Gastos de Inversión.

RUBRO	REC	DESCRIPCIÓN	APR. VIGENTE	CDP	COMPROMISO	OBLIGACIÓN	ORDEN PAGO	PAGOS
C-4601-1500-1-707010	10	7. ACTORES DIFERENCIALES PARA EL CAMBIO / 1. UNA GOBERNANZA SÓLIDA PARA POTENCIAR LA GARANTÍA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	$ 2.810.809.609	$ 2.738.124.081	$ 2.689.910.137	$ 1.487.135.423	$ 1.487.135.423	$ 1.487.135.423
C-4601-1500-1-707010	20	7. ACTORES DIFERENCIALES PARA EL CAMBIO / 1. UNA GOBERNANZA SÓLIDA PARA POTENCIAR LA GARANTÍA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	$ 130.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
C-4601-1500-2-707010	10	7. ACTORES DIFERENCIALES PARA EL CAMBIO / 1. UNA GOBERNANZA SÓLIDA PARA POTENCIAR LA GARANTÍA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	$ 2.647.879.889	$ 2.602.841.113	$ 2.552.936.405	$ 1.457.980.858	$ 1.457.980.858	$ 1.457.980.858
C-4601-1500-2-707010	20	7. ACTORES DIFERENCIALES PARA EL CAMBIO / 1. UNA GOBERNANZA SÓLIDA PARA POTENCIAR LA GARANTÍA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	$ 100.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
C-4601-1500-2-707010	21	7. ACTORES DIFERENCIALES PARA EL CAMBIO / 1. UNA GOBERNANZA SÓLIDA PARA POTENCIAR LA GARANTÍA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	$ 20.192.069	$ 6.876.000	$ 6.876.000	$ 0	$ 0	$ 0

C-4699-1500-1-707010	10	7. ACTORES DIFERENCIALES PARA EL CAMBIO / 1. UNA GOBERNANZA SÓLIDA PARA POTENCIAR LA GARANTÍA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	$ 2.420.187.038	$ 2.416.450.360	$ 2.176.948.164	$ 1.267.807.825	$ 1.267.807.825	$ 1.267.807.825
C-4699-1500-2-707010	10	7. ACTORES DIFERENCIALES PARA EL CAMBIO / 1. UNA GOBERNANZA SÓLIDA PARA POTENCIAR LA GARANTÍA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	$ 129.300.000	$ 129.300.000	$ 40.300.000	$ 0	$ 0	$ 0
Total de gastos de inversión			**$ 8.258.368.605**	**$ 7.893.591.553**	**$ 7.466.970.705**	**$4.212.924.106**	**$4.212.924.106**	**$4.212.924.106**
Total ejecución presupuestal a 31-08-2026			**$17.747.105.589**	**$16.603.175.012**	**$13.440.594.210**	**$9.568.276.465**	**$9.568.276.465**	**$9.568.276.465**

Fuente: elaboración propia-Información extraída del reporte de ejecución presupuestal agregada al 31-08-2026

Al analizar la ejecución presupuestal con corte a 31 de agosto de 2026, se evidenció que se afectaron recursos con certificados de disponibilidad presupuestal CDP por valor de $16.603.175.012, correspondiente al 94% de la apropiación vigente, se bloquearon recursos por valor de $638.000.000 y se han comprometido recursos por valor de $13.440.594.210, correspondiente al 76% de la apropiación vigente, de esta forma a 31 de agosto, se evidencia una apropiación disponible por valor de $ 3.668.511.378,76, correspondiente al 21% de la apropiación vigente, como se relaciona a continuación:

Tabla 2: Apropiación disponible por rubro.

RUBRO	REC	DESCRIPCIÓN	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	COMPROMISO	Apropiación vigente
A-01-01-01	10	SALARIO	$ 4.618.000.000	$ 0	$ 4.618.000.000	$ 2.961.557.608	$1.656.442.392
A-01-01-02	10	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	$ 1.748.000.000	$ 0	$ 1.748.000.000	$ 1.171.912.477	$ 576.087.523
A-01-01-03	10	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	$ 740.000.000	$ 0	$ 740.000.000	$ 493.643.049	$ 246.356.951
A-02	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	$ 1.492.443.895	$ 0	$ 1.452.765.459	$ 1.288.588.514	$ 203.855.381
A-03-03-01-999	10	OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	$ 638.000.000	$ 638.000.000	$ 0	$ 0	$ 0
A-03-04-02-012	10	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	$ 107.000.000	$ 0	$ 107.000.000	$ 14.103.857	$ 92.896.143

A-03-10	10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	$ 65.293.089	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65.293.089
A-08-01	10	IMPUESTOS	$ 45.000.000	$ 0	$ 43.818.000	$ 43.818.000	$ 1.182.000
A-08-04-01	11	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	$ 35.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.000.000
C-4601-1500-1-707010	10	7. ACTORES DIFERENCIALES PARA EL CAMBIO / 1. UNA GOBERNANZA SÓLIDA PARA POTENCIAR LA GARANTÍA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	$ 2.810.809.609	$ 0	$ 2.738.124.081	$ 2.689.910.137	$ 120.899.473
C-4601-1500-1-707010	20	7. ACTORES DIFERENCIALES PARA EL CAMBIO / 1. UNA GOBERNANZA SÓLIDA PARA POTENCIAR LA GARANTÍA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	$ 130.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 130.000.000
C-4601-1500-2-707010	10	7. ACTORES DIFERENCIALES PARA EL CAMBIO / 1. UNA GOBERNANZA SÓLIDA PARA POTENCIAR LA GARANTÍA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	$ 2.647.879.889	$ 0	$ 2.602.841.113	$ 2.552.936.405	$ 94.943.485
C-4601-1500-2-707010	20	7. ACTORES DIFERENCIALES PARA EL CAMBIO / 1. UNA GOBERNANZA SÓLIDA PARA POTENCIAR LA GARANTÍA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	$ 100.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.000.000
C-4601-1500-2-707010	21	7. ACTORES DIFERENCIALES PARA EL CAMBIO / 1. UNA GOBERNANZA SÓLIDA PARA POTENCIAR LA GARANTÍA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	$ 20.192.069	$ 0	$ 6.876.000	$ 6.876.000	$ 13.316.069

C-4699-1500-1-707010	10	7. ACTORES DIFERENCIALES PARA EL CAMBIO / 1. UNA GOBERNANZA SÓLIDA PARA POTENCIAR LA GARANTÍA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	$ 2.420.187.038	$ 0	$ 2.416.450.360	$ 2.176.948.164	$ 243.238.874
C-4699-1500-2-707010	10	7. ACTORES DIFERENCIALES PARA EL CAMBIO / 1. UNA GOBERNANZA SÓLIDA PARA POTENCIAR LA GARANTÍA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	$ 129.300.000	$ 0	$ 129.300.000	$ 40.300.000	$ 89.000.000
Total de apropiación disponible.			**$17.747.105.589**	**$ 638.000.000**	**$16.603.175.012**	**$13.440.594.210**	**$3.668.511.379**

Fuente: Reporte de ejecución presupuestal agregada a 31-08-2026 de SIIF NACIÓN

II. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RESERVAS PRESUPUESTALES

Se revisó la ejecución presupuestal con corte a 31 de agosto de 2026 de las reservas presupuestales constituidas a 31 de diciembre de 2025, donde se identificó que del total de los compromisos constituido por valor de $ 1.581.946.687, se pagaron recursos por valor de $ 1.580.072.345, correspondiente al 99,88% y queda un saldo por valor de $ 1.874.342, el cual corresponde a un saldo no ejecutado por liberar, como se relaciona a continuación:

Tabla 3: Ejecución de las reservas presupuestales constituidas a 31 de diciembre de 2025

Concepto	Valor
Reservas presupuestales	$ 1.581.946.687
Valor operaciones	$ 0
Valor actual	$ 1.581.946.687
Valor pagado	$ 1.580.072.345
Saldo por pagar	$ 1.874.342

Fuente: Libro de reservas presupuestales a 31-08-2026 de SIIF NACIÓN

Se consultó la orden de compra 141559 en el portal Colombia Compra Eficiente, evidenciando en el Informe final de desarrollo del Contrato informa que el saldo corresponde a un saldo no ejecutado por liberar liberar, como se ilustra a continuación:

República de Colombia Ministerio de Igualdad y Equidad INSOR Instituto Nacional para Sordos	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Código: FOCT07
	INFORME FINAL DE DESARROLLO DEL CONTRATO	Versión: 2
		Fecha:05/12/2023

Nota: Se certifica que se verificó el estado de cuentas por cobrar pendientes por legalizar

Nota: En caso de convenios donde hayan existido aportes de las partes, deberá señalarse el valor de cada uno de los aportes realizados y la ejecución de los mismos.

5. PAGOS

La(el) supervisora(or) / interventora(or) certifica:

- Que los pagos autorizados, se hicieron dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

VALOR PAGOS EFECTUADOS		$10.308.903
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$	0.00
SALDO A LIBERAR O NO EJECUTADO	$	$1.874.342

6. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

La(el) supervisora(or) / interventora(or) certifica que al momento de suscripción de la presente acta, el porcentaje de ejecución, así:

- Plazo de Ejecución 100 %
- Pagos Efectuados 82 %

Fuente: https://operaciones.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/documentos_adicionales_oc/informe_final_de_desarrollo_oc_141559-2025.pdf

III. SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES:

Se realizó el seguimiento al plan anual de adquisiciones con corte a 31 de agosto de 2026, donde se evidenció un valor estimado para la vigencia 2026 por valor de $9.722.453.707, donde se afectaron CDP por valor de $9.346.357.012 correspondiente al 96,13%, se comprometieron recursos por valor de $8.752.042.158 correspondiente al 90,02% y se han obligado recursos por valor de $4.881.564.384, correspondiente al 50,21% del valor estimado para la vigencia actual.

Tabla 4: Ejecución del PAA a 31-08-2026, por fecha estimada de presentación de ofertas

Fecha est. Presentación de ofertas	Valor estimado en la vigencia actual	VALOR DEL CDP	VALOR DEL COMPROMISO	VALOR OBLIGADO
ENERO	$ 7.663.018.608	$ 7.414.417.945	$ 7.308.205.911	$ 4.193.394.346
FEBRERO	$ 306.752.202	$ 264.832.969	$ 165.814.137	$ 157.817.993

MARZO	$ 741.426.280	$ 741.426.280	$ 738.926.280	$ 355.863.269
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
MAYO	$ 51.506.882	$ 47.225.044	$ 47.062.000	$ 14.501.000
JUNIO	$ 164.799.489	$ 154.199.489	$ 143.348.929	$ 0
JULIO	$ 87.793.541	$ 71.133.364	$ 67.133.364	$ 0
AGOSTO	$ 303.375.236	$ 293.349.049	$ 121.699.407	$ 59.353.776
SEPTIEMBRE	$ 200.071.974	$ 193.665.933	$ 100.384.000	$ 100.384.000
OCTUBRE	$ 81.936.522	$ 106.638.808	$ 0	$ 0
DICIEMBRE	$ 62.304.842	$ 0	$ 0	$ 0
(en blanco)	$ 59.468.131	$ 59.468.131	$ 59.468.131	$ 250.000
Total general	**$ 9.722.453.707**	**$ 9.346.357.012**	**$ 8.752.042.158**	**$ 4.881.564.384**

Fuente: Información tomada Base PABS a 31-08-2026. Remitido por la OAP

Luego se analizó la ejecución presupuestal del plan anual de adquisiciones por cada área y/o proceso, como se relaciona a continuación:

Tabla 5: Ejecución del PAA a 31-08-2026 por área y/o proceso.

Área Responsable	Valor estimado en la vigencia actual	VALOR DEL CDP	VALOR DEL COMPROMISO	VALOR OBLIGADO
DIRECCIÓN GENERAL	$ 94.920.540	$ 94.898.000	$ 94.898.000	$ 55.563.466
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	$ 1.053.461.785	$ 1.070.839.969	$ 828.070.573	$ 398.166.834
OFICINA ASESORA JURÍDICA	$ 87.600.893	$ 87.600.893	$ 87.600.893	$ 50.625.667
OFICINA DE CONTROL INTERNO	$ 165.089.890	$ 165.089.890	$ 158.729.890	$ 90.370.217
SECRETARIA GENERAL - ASUNTOS DISCIPLINARIOS	$ 69.281.888	$ 69.281.883	$ 69.281.883	$ 40.309.459
SECRETARIA GENERAL - CONTRATACIÓN	$ 680.290.017	$ 680.290.017	$ 680.290.017	$ 393.212.090
SECRETARIA GENERAL - GRUPO FINANCIERA	$ 231.192.949	$ 232.030.868	$ 221.740.248	$ 135.540.786
SG - GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	$ 1.229.583.464	$ 1.204.395.774	$ 987.788.379	$ 595.115.408
SG - RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	$ 60.855.318	$ 60.855.318	$ 60.855.318	$ 33.606.668
SG- TALENTO HUMANO	$ 341.295.384	$ 333.233.207	$ 314.742.016	$ 145.615.108
SGE - COMUNICACIONES	$ 6.380.022	$ 6.380.022	$ 6.298.500	$ 6.298.500
SGE - DIRECCIÓN GENERAL	$ 290.421.195	$ 255.397.575	$ 255.321.813	$ 123.322.362
SGE - FOGES	$ 456.389.100	$ 455.676.100	$ 407.927.249	$ 214.282.110
SGE – REPE	$ 659.487.756	$ 655.694.349	$ 652.018.176	$ 424.964.752
SGE – RID	$ 641.185.747	$ 641.151.000	$ 641.151.000	$ 366.413.600
SGE – TRANSVERSAL	$ 603.766.067	$ 595.168.067	$ 595.168.067	$ 320.771.934
SUBDIRECCION DE GESTIÓN EDUCATIVA	$ 110.442.069	$ 250.000	$ 250.000	$ 250.000
|SUBDIRECCION DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	$ 2.940.809.623	$ 2.738.124.081	$ 2.689.910.137	$ 1.487.135.423
Total general	**$ 9.722.453.707**	**$ 9.346.357.012**	**$ 8.752.042.158**	**$ 4.881.564.384**

Fuente: Información tomada Base PABS a 31-08-2026. Remitido por la OAP

Posteriormente, se revisó la ejecución del PAA para el periodo comprendido entre enero y el mes de agosto, donde se identificó que presenta un saldo por comprometer por valor de $ 730.138.731, correspondiente al 7,78% de la apropiación vigente, como se relaciona a continuación:

Tabla 6: Ejecución del PAA, enero a agosto 2026.

Fecha est. De contratación	Valor total estimado	VALOR DEL CDP	VALOR DEL COMPROMISO	SALDO REAL (PAA-COMPROMISO)
ENERO	$ 7.666.675.129	$ 7.414.417.945	$ 7.308.205.911	$ 358.469.218
FEBRERO	$ 306.752.202	$ 264.832.969	$ 165.814.137	$ 140.938.065
MARZO	$ 741.426.280	$ 741.426.280	$ 738.926.280	$ 2.500.000
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
MAYO	$ 51.506.882	$ 47.225.044	$ 47.062.000	$ 4.444.882
JUNIO	$ 164.799.489	$ 154.199.489	$ 143.348.929	$ 21.450.560
JULIO	$ 87.793.541	$ 71.133.364	$ 67.133.364	$ 20.660.177
AGOSTO	$ 303.375.236	$ 293.349.049	$ 121.699.407	$ 181.675.829
(en blanco)	$ 59.468.131	$ 59.468.131	$ 59.468.131	$ 0
Total general	**$ 9.381.796.890**	**$9.046.052.271**	**$ 8.651.658.158**	**$ 730.138.731**

Fuente: Información tomada Base PABS a 31-08-2026. Remitido por la OAP

Ahora bien, se analizó la composición de la ejecución del PAA para el periodo entre enero y agosto, de acuerdo con la fuente de los recursos, como se relaciona a continuación

Tabla 7: Ejecución del PAA por fuente de recursos, enero a agosto 2026.

Recurso	Valor total estimado	VALOR DEL CDP	VALOR DEL COMPROMISO	SALDO REAL (PAA-COMPROMISO)
NACIÓN - 10	$ 9.134.728.821	$ 9.039.176.271	$ 8.644.782.158	$ 489.946.662
PROPIOS - 20	$ 230.000.000	$ 0	$ 0	$ 230.000.000
PROPIOS – 21	$ 17.068.069	$ 6.876.000	$ 6.876.000	$ 10.192.069
Ejecución Total por Recurso	**$ 9.381.796.890**	**$ 9.046.052.271**	**$ 8.651.658.158**	**$ 730.138.731**

Fuente: Información tomada Base PABS a 31-08-2026. Remitido por la OAP

De acuerdo con lo anterior, se evidenció que se realiza un nivel de contratación del 92% sin embargo al depurar la fuente de recurso propios se obtiene un nivel de ejecución del 95%, por lo que se recomienda priorizar la ejecución de la meta de recursos propios.

Se indago sobre la ejecución de los recursos propios a la Oficina Asesora de Planeación, en el cual se remitió el avance de ejecución del plan operativo 34 "Gestionar los convenios necesarios que permitan el recaudo de recursos propios asignados al INSOR", en el cual se evidenció:

- Informe de contratos interadministrativos del segundo trimestre en el cual se reportó las acciones:

Hito 1; Informe sobre las propuestas enviadas por la Subdirección de Promoción y Desarrollo y contratos interadministrativos firmados, frente a esta acción se evidenció que se realizó:

- Propuesta económica No. 0001 por $14.540.000 remitida a los gestores culturales de Jenesano, Boyacá.
- Diseño y estructuración de propuesta inicial de Plantilla institucional de Costos 2026, la cual es plantilla operativa con 12 hojas, parámetros base actualizados y cotizador interno funcional.
- Para el segundo trimestre, se elaboró y remitió una cotización oficial al municipio de Sesquilé (Cundinamarca) por valor de $10.198.738, se prepararon propuestas económicas tanto para la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) Niños y Niñas por valor de $9.333.238, SIC: Adolescentes por valor de $6.862.865, SIC: Niños, niñas y Adolescentes por valor de $14.273.983 como para Migración Colombia por valor de $1.438.301 valor individual y se inició la estructuración de una cotización para la Secretaría Jurídica de la Alcaldía Mayor de Bogotá por valor de $16.668.067, todas las propuestas son presentadas más el valor del IVA del 19%.

Hito 2. Gestionar el envío de propuestas de servicios de asistencia técnicas:

Por parte de la subdirección de Gestión Educativa informó que para el primer semestre de la vigencia no se elaboraron ni remitieron propuestas de servicios de asistencia técnica, en razón a las restricciones aplicables a la contratación directa durante el periodo de Ley de Garantías Electorales, lo cual incidió en la programación de las actividades asociadas a la gestión de convenios para el recaudo de recursos propios y no se cargaron evidencias del acercamiento descrito por el proceso para firmar un posible proceso contractual, frente a esta situación se identifica un riesgo en la planeación en la estructuración dela meta del techo presupuestal asignado a la entidad correspondiente a recursos propios (20), ya que se estructuró igual al de la vigencia 2025 y las condiciones contractuales difieren por la ley de garantías por lo que se recomienda realizar un análisis de estas situaciones al momento de estructurar la metas para la ejecución del recurso 20.

Ahora bien, se evidenció cuatro (4) líneas programáticas que no tienen registrado valor del CDP, por valor de $ 42.276.918, las cuales se relacionan a continuación:

Tabla 8: líneas programáticas que no registran valor de CDP

OBJETO DEL CONTRATO	Fecha estimada de presentación de ofertas (mes)	Área responsable	RUBRO AGREGADA	Valor total estimado	CDP	SALDO REAL (PAA-CDP)
VIATICOS DIRECCIÓN GENERAL	FEBRERO	SGE - DIRECCIÓN GENERAL	C-4601-1500-2-707010	$ 18.282.071		$ 18.282.071
VIATICOS SUBDIRECTORA GESTION EDUCATIVA	FEBRERO	SUBDIRECCION DE GESTION EDUCATIVA	C-4601-1500-2-707010	$ 10.192.069		$ 10.192.069
110 suministro y mantenimiento de elementos para la atención, prevención y mitigación del riesgo y de emergencias para el Instituto Nacional para Sordos - INSOR.	AGOSTO	SG - GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	A-02	$ 3.202.778	$ 0	$ 3.202.778

113 prestar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y optimización del sistema de seguridad de emergencias del Instituto Nacional para Sordos – INSOR, incluyendo el suministro e instalación de elementos, partes o repuestos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.	JUNIO	SG - GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	A-02	$ 10.600.000	$ 0	$ 10.600.000
Total de líneas programáticas que no registran CDP				**$ 42.276.918**		**$ 42.276.918**

Fuente: Información tomada Base PABS a 31-08-2026. Remitido por la OAP

Así mismo se evidenció diez (10) líneas programáticas, por valor de $ 222.367.153, las cuales no registran valor del Registro presupuestal y que presuntamente se encuentra en rezago del periodo de contratación, las cuales se relacionan a continuación

Tabla 9: líneas programáticas que no registran valor de RP

OBJETO DEL CONTRATO	Fecha estimada de presentación de ofertas (mes)	Duración estimada del contrato (número de meses)	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Área responsable	Valor total estimado	VALOR DEL COMPROMISO	SALDO REAL PAA - COMPROMISO)
164 Realizar el mantenimiento correctivo y marquillado del cableado estructurado de voz y datos de las instalaciones del INSOR.	ENERO	11,5	MINIMA CUANTIA	NACIÓN	OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y SISTEMAS	$22.509.462	$0	$22.509.462
120 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO, OPERATIVO Y ESTRATÉGICO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE CONTROL, PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y GESTIÓN FINANCIERA, ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES QUE DESARROLLA EL GRUPO INTERNO DE TRABAJO FINANCIERO DEL INSOR	ENERO	12	CONTRATACIÓN DIRECTA	NACIÓN	SECRETARIA GENERAL - GRUPO FINANCIERA	$1.347.100	$0	$1.347.100
Viáticos para asistencias técnicas y levantamiento de información en territorio 2026	FEBRERO	1	CONTRATACIÓN DIRECTA	NACIÓN	SUBDIRECCION DE PROMOCION Y DESARROLLO	$10.000.000	$0	$10.000.000
163 Adquisición de certificado digital SSL WILDCARD y soporte técnico para los dominios y subdominios de los diferentes portales web del INSOR	MARZO	10	MINIMA CUANTIA	NACIÓN	OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y SISTEMAS	$2.500.000	$0	$2.500.000

141 Contratar la adquisición de repuestos para equipos de tecnología del INSOR	JUNIO	6	MINIMA CUANTIA	NACIÓN	OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y SISTEMAS	$6.000.000	$0	$6.000.000
142 Renovación de suscripción ante LACNIC para direccionamiento IPV6	JUNIO	6	MINIMA CUANTIA	NACIÓN	OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y SISTEMAS	$4.850.560	$0	$4.850.560
106-1 Contratar el servicio de inspección y certificación de la plataforma de transporte vertical y las puertas eléctricas (cortinas enrollables microperforadas de accionamiento automático y manual), de propiedad del INSOR	JULIO	3	MINIMA CUANTIA	NACIÓN	SG - GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	$4.000.000	$0	$4.000.000
104 Prestar los servicios de mantenimiento y reparaciones locativas, con suministro de materiales y repuestos para las instalaciones de la sede del Instituto Nacional para Sordos – INSOR	AGOSTO	4	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA	NACIÓN	SG - GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	$85.000.000	$0	$85.000.000
104 Prestar los servicios de mantenimiento y reparaciones locativas, con suministro de materiales y repuestos para las instalaciones de la sede del Instituto Nacional para Sordos – INSOR	AGOSTO	4	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA	NACIÓN	SG - GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	$56.160.030	$0	$56.160.030
139 Renovación de la licencia de solución antivirus y soporte por un (1) año.	AGOSTO	1	MINIMA CUANTIA	NACIÓN	OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y SISTEMAS	$30.000.000	$0	$30.000.000
Total de líneas programáticas sin valor de RP						$198.510.590	$0	$198.510.590

Fuente: Información tomada Base PABS a 31-08-2026. Remitido por la OAP

Se revisó los saldos de los CDP afectados en el cual se evidenció que 70 líneas presupuestales que presentan un valor estimado del contrato por valor total $2.915.923.740, de las cuales se afectaron CDP por valor de $ 2.845.104.241,90 y se obtiene un saldo por un valor total de $70.819.498, correspondiente al 2,45% de la apropiación vigente hasta el mes de agosto, como se relaciona a continuación:

Tabla 10: Saldo de CDP afectados.

Fecha estimada presentación de ofertas/Área responsable	Valor total estimado	VALOR DEL CDP	SALDO PROCESOS (PAA-CDP)
ENERO	**$ 2.704.225.086**	**$ 2.674.616.105**	**$ 29.608.981**
DIRECCIÓN GENERAL	$ 94.920.540	$ 94.898.000	$ 22.540
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	$ 179.521.993	$ 179.521.946	$ 47
SECRETARIA GENERAL - ASUNTOS DISCIPLINARIOS	$ 69.281.888	$ 69.281.883	$ 5
SECRETARIA GENERAL - GRUPO FINANCIERA	$ 136.722.930	$ 133.904.328	$ 2.818.602
SG - GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	$ 291.851.468	$ 291.688.690	$ 162.778

SGE - DIRECCIÓN GENERAL	$ 119.974.080	$ 118.832.504	$ 1.141.577
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	$ 1.811.952.187	$ 1.786.488.755	$ 25.463.433
FEBRERO	**$ 67.698.813**	**$ 54.253.720**	**$ 13.445.093**
SG - GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	$ 17.698.813	$ 4.966.720	$ 12.732.093
SGE - FOGES	$ 50.000.000	$ 49.287.000	$ 713.000
MAYO	**$ 8.446.838**	**$ 4.165.000**	**$ 4.281.838**
SG - GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	$ 8.446.838	$ 4.165.000	$ 4.281.838
JULIO	**$ 83.793.541**	**$ 67.133.364**	**$ 16.660.177**
SG- TALENTO HUMANO	$ 44.973.541	$ 36.911.364	$ 8.062.177
SGE - TRANSVERSAL	$ 38.820.000	$ 30.222.000	$ 8.598.000
AGOSTO	**$ 29.250.000**	**$ 22.426.591**	**$ 6.823.409**
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	$ 29.250.000	$ 22.426.591	$ 6.823.409
Total general	**$ 2.893.414.278**	**$ 2.822.594.780**	**$ 70.819.498**

Fuente: Información tomada Base PABS a 31-08-2026. Remitido por la OAP

Por lo anterior, se recomienda revisar a los procesos los saldos de los CDP con la Oficina Asesora de Planeación, y solicitar al grupo interno de trabajo de Gestión financiera la liberación oportuna de saldos.

OBSERVACIONES

- ✓ Al analizar la ejecución presupuestal con corte a 31 de agosto de 2026, se evidenció que se afectaron recursos con certificados de disponibilidad presupuestal CDP por valor de $16.603.175.012, correspondiente al 94% de la apropiación vigente, se bloquearon recursos por valor de $638.000.000 y se han comprometido recursos por valor de $13.440.594.210, correspondiente al 76% de la apropiación vigente, de esta forma a 31 de agosto, se evidencia una apropiación disponible por valor de $ 3.668.511.378,76, correspondiente al 21% de la apropiación vigente

- ✓ Se revisó la ejecución presupuestal con corte a 31 de agosto de 2026 de las reservas presupuestales constituidas a 31 de diciembre de 2025, donde se identificó que del total de los compromisos constituido por valor de $ 1.581.946.687, se pagaron recursos por valor de $ 1.580.072.345, correspondiente al 99,88% y queda un saldo por valor de $ 1.874.342, el cual corresponde a un saldo no ejecutado por liberar.

- ✓ Se evidenció que, para el periodo comprendido entre enero y el mes de agosto, presenta un saldo por comprometer por valor de $ 730.138.731, correspondiente al 7,78% de la apropiación vigente.

- ✓ Se identificó que, a la fecha de corte del presente informe no se ha suscrito ningún contrato para la generación de recursos propios, no obstante, en el seguimiento del plan de acción del plan operativo 34, se evidenció que la Subdirección de Promoción y Desarrollo presentó las propuestas para la generación de contratos interadministrativos durante el primer trimestre, sin embargo, para la Subdirección de Gestión Educativa no se evidenció avance en dicha gestión.

- ✓ Se evidenció cuatro (4) líneas programáticas que no tienen registrado valor del CDP, por valor de $ 42.276.918.

- ✓ Se evidenció diez (10) líneas programáticas, por valor de $ 222.367.153, las cuales no registran valor del Registro presupuestal y que presuntamente se encuentra en rezago del periodo de contratación.

- ✓ Se revisó los saldos de los CDP afectados en el cual se evidenció que 70 líneas presupuestales que presentan un valor estimado del contrato por valor total $2.915.923.740, de las cuales se afectaron CDP por valor de $ 2.845.104.241,90 y se obtiene un saldo por un valor total de $70.819.498, correspondiente al 2,45% de la apropiación vigente hasta el mes de agosto.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda revisar las condiciones particulares para la generación del techo de recursos propios (recurso 20), ya que para la vigencia actual se presentó la restricción de establecer convenios interadministrativos durante el primer semestre debido a la ley de garantías y el techo de este recurso fue igual a la vigencia inmediatamente anterior.

- Se recomienda priorizar la gestión para la liberación de saldos de presupuesto sobrante no utilizado en cada una de las líneas programáticas.

- Se recomienda continuar con los controles implementados para la ejecución del PAA

ASESOR DE CONTROL INTERNO

Del registro en el formato (Informe de Seguimiento a la Gestión Institucional- FOEC08), es preciso mencionar que el documento objeto del asunto no presenta firma del responsable del proceso (Asesor con funciones de Control Interno), quien presento renuncia a dicho cargo desde el 30/01/2024.

Firma.

Nombre:

Informe proyectado por: Wilson Arley Zea Solano
Rol: Contratista Contador de la oficina de control interno.

