



República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**INSOR**  
Instituto Nacional para Sordos

BPIN:

**2018011000389**

Fecha: 30 de junio



## Justificación del Proyecto

Con la expedición de la Resolución 204 de 2021, por medio de la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como mecanismo orientador para la gestión y desempeño, se establece su institucionalidad y se dictan otras disposiciones sobre la materia y se conforma el sistema de gestión de la entidad, el cual lo integra el sistema de gestión establecido en el MIPG (Sistema de desarrollo administrativo y de gestión de calidad) complementado y articulado con los sistemas de servicio al ciudadano, de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, de gestión ambiental, de seguridad y privacidad de la información y de los comités que determine la ley y requieran del consenso de los integrantes del comité institucional de gestión y desempeño, el cual deberá estar debidamente articulado con el Sistema de Control Interno del entidad.



## Ejecución del proyecto

DESCRIPCION	FUENTE	APR. VIGENTE	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJEC.	OBLIGACION	% EJEC	RECURSOS POR COMPROMETER
IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA EN EL INSOR EN BOGOTÁ	NACION	\$ 1.214.827.268	\$ 123.281.328	\$ 1.089.689.594	90%	\$ 329.335.383	27%	\$ 125.137.674
	PROPIO 21	\$ 100.000.000	\$ 1.815.735	\$ 98.184.265	98%	\$ 36.105.396	36%	\$ 1.815.735
TOTAL		<b>\$ 1.314.827.268</b>	<b>\$ 125.097.063</b>	<b>\$ 1.187.873.859</b>	<b>90%</b>	<b>\$ 365.440.779</b>	<b>28%</b>	<b>\$ 126.953.409</b>

## Metas y logros

### Producto: Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

Se realizaron las siguientes actividades:

- ❖ La actualización documental de los procesos relacionados con: Promoción de derechos, TIC, gestión educativa, de evaluación y control, entre otros.
- ❖ El monitoreo de los riegos de gestión I cuatrimestre.
- ❖ La actualización, apoyo y gestión de los planes operativos de la vigencia 2023.
- ❖ La articulación y desarrollo de lineamientos institucionales para el diligenciamiento de la encuesta FURAG 2022.
- ❖ Se gestionaron 30 mapas de conocimiento con corte a 30 de junio. Entre los mapas de conocimientos por procedimiento se encuentran: gestión de comunicaciones, gestión de proyectos, planificación financiera, entre otros.

## Metas y logros

### Producto: Documento de lineamientos técnicos

La Oficina de Control Interno realizó los siguientes informes:

- ❖ Informe de seguimiento SIGEP
- ❖ Informe de seguimiento plan de adquisiciones
- ❖ Informe de seguimiento mapa de aseguramiento I cuatrimestre 2023
- ❖ Informe de seguimiento riesgos institucionales y de corrupción I cuatrimestre 2023.
- ❖ Informe de seguimiento acciones plan operativo sistema de control interno I semestre 2023.



# 2023

**Instituto Nacional para Sordos**

Tel: (601) 439 12 21

Carrera 89A No. 64C-30. Álamos Zona Industrial.

Bogotá D.C. – Colombia

[www.insor.gov.co](http://www.insor.gov.co)